



Etape 1 Udføres i uge 27-28 juli 2024.

Etape 2 Udføres i uge 28-29 juli 2024.

Etape 3 Udføres i uge 29-30 Juli 2024.

Etape 4 Udføres i uge 30-31 juli-august 2024.

Etape 5 Udføres i weekend 31-32 juli-august 2024.

Cykelskure og halvtage til bygningerne bliver taget sammen med de etaper de ligger tættes på.