


# Endrupskolen status 17. juni 2024



Arbejdet foregår i  
weekender i  
Forsommeren 2024

Etape 1  
Forseglet 18./19. maj

Etape 2  
Forseglet 25./26. maj

Etape 3  
Forseglet 1./2. juni

Etape 4  
Forseglet 8./9. juni

Etape 5  
Forseglet 15./16. juni

Bygninger uden  
asbesttag

Bygninger med  
forseglet tag

Bygninger  
1, 2, 5 og 6

Bygninger 7,  
9, 10, 11, 12

Bygninger 14,  
15, 16 og 21

Bygninger  
17, 20 og 22

Bygning  
13